



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO

VERSION

003

FECHA DE APROBACION

2020-06-08

[illegible]

								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$	N/A	Adecuacion locativa	Realizar una accion de mejora relacionada con la infraestructura de las sedes operativa y administrativa del instituto.	\$ 100.000.000	1- Realizar la necesidad del servicio 2-Elaborar los estudios previos 3- Contratar empresa para la ejecucion de las adecuaciones a las sedes del instituto.	No se han realizado adecuaciones locativas	NA	NA	NA	NA	Para el proximo seguimiento se evidenciara el avance de la meta
Implementación y mantenimiento del sistema de información (contravencional y tramites) del Instituto de Tránsito del Atlántico	MP1.3	Sistema de información (contravencional y tramites) del Instituto de Tránsito del Atlántico operando	0	1	25%	Se encuentra en operación el Software que brinda apoyo tecnico al proceso contravencional y de registro de tramites. Ademas se ha realizado el proceso de cobro coactivo	Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Transporte "Fortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 465.726.000											
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 465.726.000	N/A	Apoyo tecnologico del software de tramites y costas	Adelantar la gestion para mantener en operación el Software Quipux y las costas procesales por comparendos fisicos y derechos de transito	\$ 1.575.890.792	1- Adelantar la gestion para la operación del Software Quipux 2, Efectuar los pagos teniendo en cuenta el numero de tramites	El Software Quipux que brinda apoyo al proceso contravencional y de tramites se encuentra operando y se esta llevando a cabo el proceso de cobro coactivo a traves de la empresa ITA	2021.TRA.01.00082 Quipux 86 Costas	2021.TRA.01.000016 Quipux 55 Costas	25%	0%	
Implementación y mantenimiento de la plataforma de gestión documental del Instituto de Tránsito del Atlántico	MP1.4	Sistema de gestión documental operando	0	0	0%	No se ha realizado la adquisicion de la plataforma de gestion documental.	Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Transporte "Fortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$											
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$	N/A	Aquisicion de la plataforma de Gestion Documental	Adquirir una plataforma de gestion documental que permita consolidar la informacion que genera el instituto	\$ 400.000.000	1- Brindar soporte en la operación del Software 2 Realizar seguimiento al Software	No se ha realizado la adquisicion de la plataforma de gestion documental	NA	NA	NA	NA	Para el proximo seguimiento se evidenciara el avance de la meta
Mantener la vinculación de 62 Promotores viales para promover la educación, cultura y seguridad vial en los municipios de jurisdicción del Instituto de Tránsito del Atlántico	MP1.5	Promotores de seguridad vial vinculados	0	60	97%	Se vincularon 60 promotores viales	Fortalecimiento institucional de la entidad departamental "Seguridad de transporte"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 3.617.473.159											
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#####	N/A	Promotores viales	Vincular 62 promotores viales para apoyar los las campañas de educacion y cultura vial	\$ 1.494.219.403	1. Descripcion de la necesidad 2. Elaborar los estudios previos 3. Contratar a los promotores viales	Se realizo la vinculacion de 60 promotores viales que nos brindan acompañamiento en las vias de nuestra jurisdiccion en el departamento del atlantico	2021.TRA.01.00166	2021.TRA.01.000280	25%	0%	
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$	N/A	Campañas de sensibilización a los actores viales	Realizar 5 Campañas de sensibilización a los actores viales sobre seguridad y cultura vial	\$ 1.484.000.000	1. Identificar los municipios objetivo. 2. Contratar un operador para la ejecución de las campañas. 3. Ejecutar las Campañas de seguridad y cultura vial	Se realizo la identificacion de los municipios y actores viales que seran objeto de sensibilizacion y ademas se establecio el cronograma. Se encuentra en proceso la contratacion del operador	NA	NA	25%	0%	
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$	N/A	Capacitación en el uso de entorno seguro para peatones	Realizar una capacitación en seguridad vial en los 17 municipios del Departamento del Atlantico	\$ 212.000.000	1- Identificar la población objetivo 2- Contratar una capacitación en el uso de entorno seguro para peatones 3. Ejecutar la Capacitación	Se realizo la identificacion de los municipios y actores viales que seran objeto de sensibilizacion y ademas se establecio el cronograma. Se encuentra en proceso la contratacion del operador	NA	NA	25%	0%	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,448,692	\$	N/A	Control Operativo	Realizar 1000 operativos en los 17 municipios de nuestra jurisdicción	\$ 848.000.000	1- Diseño de la programación de los controles operativos 2- Adquisición de recursos para la ejecución de los controles operativos. 3- Ejecución de los controles operativos	Se han realizado 427 operativos de control en le primer trimestre distribuidos así : Baranoá 26, Campo de la Cruz 25, Candelaria 25, Juan de Acosta 26, Luruaco 24, Manati 25, Palmar de Varela 25, Piojo 24, Polonuevo 26, Ponedera 25, Repelon 24, Sabanagrande 26, Santa Lucia 25, Santo tomas 26, Suan 25, Tubara 25, Utiacuri 26. Se realizo la adquisicion de 4 kits puesto de control, un contrato para el suministro de combustible y un contrato de alquiler de	2021.TRA.01.00 0104 2021.TRA.01.00 0001 2021.TRA.01.00 0087	2021.TRA.01.0 00143 2021.TRA.01.0 00029 2021.TRA.01.0 00096	50%	21%	
Mantener e implementar sistemas de apoyo tecnológico	MP1.7	Sistemas de apoyo tecnológico y costas operando	0%	25%	25%	Los sistemas de apoyo tecnologicos se encuentran operando en optimas condiciones y cumpliendo con las funciones para las cuales fueron adquiridos.	Fortalecimiento institucional de la entidad departamental "Seguridad de transporte"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#####												
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,925,000	\$	N/A	Sistema de Información Geográfico	Mantenimiento del Sistema de Información geográfico y actualizacion del Sistema integral nacional de informacion de carretera	\$ 100.000.000	1. Planear los recorridos para el inventario de señalización y demarcación vial 2. Estimar y contratar los recursos necesarios para el desarrollo del inventario. 3. Ejecutar la planeación de los recorridos. 4. Actualizar el SINIC	Se realiza la vinculacion de 4 personas que brindaran su apoyo en la identificación de los puntos criticos, inventario de señallacion y demarcacion y actualizacion en el SINIC. Se encuentra el Operación el software y hardware de ARCGIS	2021.TRA.01.00 0118	2021.TRA.01.0 00151 2021.TRA.01.0 00152 2021.TRA.01.0 00153 2021.TRA.01.0 00154	25%	40%	
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,074,305,484	\$	N/A	Sistema de Foto detección	Adelantar la gestión para mantener en funcionamiento en un 100% el sistema de foto detección	\$ 3.824.305.484	1- Adelantar las gestiones necesarias con la concesion para garantizar la gestión del sistema de fotodetección	Se realiza el pago por el servicio prestado de las camaras de deteccion electronicas a la empresa construseñales. A la fecha se encuentran en funcionamiento en un 100%	2021.TRA.01.00 0080	2021.TRA.01.0 00014	13%	25%	