	SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL	Codigo: PLN F-08 Version : 01 Fecha de aprobación: 01 /10 / 2018

VIGENCIA 2018

1.1 EJE: 2
1.2 DEPENDENCIA: Instituto Transito Del Atlantico
1.3 FECHA DE CORTE: 31-12-2018
1.4 RESPONSABLE: Carlos Granados B.
1.5 ELABORADO POR: Mabel Castillo Valencia

1.6 Programa	1.7 Meta Plan de Desarrollo	1.8 Tipo de Meta	1.9 Indicador de la Meta PDD			1.10 Av. Físico Meta PDD	1.11 Resumen de logros alcanzados en la Meta PDD	1.12 Total recursos comprometidos Meta PDD									1.13 Proyecto(s) y/o acción(es)										1.14 Observaciones
			Definición	Vr. Inicial	Vr. Final			RP	SGP	Cofinanciación	SGR	Crédito	Otros (Incorporados en el ppto)	Total Inversión	Funcionamiento	Gestionados (no incorporados en el ppto) Valor	Gestionados (no incorporados en el ppto) Fuente	Código BPIN	Nombre Proyecto(s) y/o Acción(es)	Meta Proyecto(s)/Acción(es)	Valor Proyecto(s)/ Acción(es)	Actividades propuestas Proyecto(s) y/o Acción(es)	Actividades ejecutadas Proyecto(s) y/o Acción(es)	Art.Pres./Año	Registro Pres./Año	Av. Físico Proyecto(s)/Acción(es) (%)	Av. Finan. Proyecto(s)/Acción(es) (%)	
Atlantico Lider en infraestructura para la competitividad con enfoque diferencial	Disminuir la accidentalidad a 4%	R	Accidentalidad	36%	24,1%	100%	Se presentó una disminucion de accidentalidad. Los reportes oficiales con corte 7 de Diciembre indican los siguientes datos: 2015: 84 muertos; 2016: 64 muertos, 2017:62 muertos y 2018: 74 muertos. Entre la línea de base (2015) y 2018 se registo una disminucion del 11,9%																				
	Instalar 7 cámaras de detección electrónica	P	No. de Cámaras de detección electrónica instaladas	2	6	57,1%	Se instalaron 4 camaras: 1 en la Via la Cordialidad a la altuera del cruce a la Peña, 1 en la Y de cascajal, 1 en el Roundpoint de Palmar de Varela y 1 en la Y de manati.																				
								684.987.705						684.987.705					Instalaciòn de camaras de detecciòn electrònica en vias donde el ITA tiene jurisdiciòn.	Instalar 7 camaras de detecion electronica con objetivo de prevenir y disminuir la accidentalidad en las vias	$ 1.800.000.000	Instalar 7 camaras de detecion electronica con objetivo de prevenir y disminuir la accidentalidad en las vias	Se instalaron 4 camaras: 1 en la Via la Cordialidad a la altuera del cruce a la Peña, 1 en la Y de cascajal, 1 en el Roundpoint de Palmar de Varela y 1 en la Y de manati.	CDP N°102 de 2018	RP N°380 de 2018	100%	38%	El proyecto culminó con este avance, ya que se llevó a cabo con los recursos comprometidos.
	Instalar 250 señales verticales /Meta sobre ejecutada)	P	No. de Señales verticales instaladas	645	1687	417%	Se han instalado 1042 señales verticales en los Municipios y Corregimientos del Departamento del Atlantico.	1.000.000.000						1.000.000.000														
								u											Instalación de señales verticales en vias del departamento	Instalar 250 señales verticales en puntos ubicados en las vias del departamento	$ 1.000.000.000	1- Recibir necesidades de señalizacion por la secretaria de infraestructura departamental, estudios del ITA y de los Municipios ,2- Elaborar estudio previo 3- Elaborar pliego de condiciones 4- Efectuar el proceso contractual 5 Entregar la señalizacion de los puntos en las vias a señalizar en los Municipios.	Se han instalado 1042 señales verticales en los Municipios y Corregimientos del Departamento del Atlantico:Baranoa 2, Campo de la cruz 211 , candelaria 171, juan de acosta 12, luruaco 25, manatí 26, palmar de varela 13, piojó 23, polonuevo 83, ponedera 67, repelón 36, sabanagrande 1 , sabanalrga 66, santa lucia 23, santo tomas 32,suan 18, tubará 38, usiacurí 168, puerto colombia 27.	CDP N° 18 de 2018.	RP N°8 de 2018.	100%	100%	

1.6 Programa	1.7 Meta Plan de Desarrollo	1.8 Tipo de Meta	1.9 Indicador de la Meta PDD			1.10 Av. Físico Meta PDD	1.11 Resumen de logros alcanzados en la Meta PDD	1.12 Total recursos comprometidos Meta PDD									1.13 Proyecto(s) y/o acción(es)										1.14 Observaciones
			Definición	Vr. Inicial	Vr. Final			RP	SGP	Cofinanciación	SGR	Crédito	Otros (Incorporados en el ppto)	Total inversión	Funcionamiento	Gestionados (no incorporados en el ppto) Valor	Gestionados (no incorporados en el ppto) Fuente	Código BPIN	Nombre Proyecto(s) y/o Acción(es)	Meta Proyecto(s)/Acción(es)	Valor Proyecto(s)/ Acción(es)	Actividades propuestas Proyecto(s) y/o Acción(es)	Actividades ejecutadas Proyecto(s) y/o Acción(es)	Art.Pres./Año	Registro Pres./Año	Av. Físico Proyecto(s)/Acción(es) (%)	Av. Finan. Proyecto(s)/Acción(es) (%)	
	Demarcar 104,58 km de vías(Meta Sobre ejecutada)	P	Kms de vías demarcadas	198,10	416,78	209,1%	Se han demarcado 218,68 km de vias .	1.000.000.000						1.000.000.000														
																			1-Recibir necesidades de señalizaciòn por secretaria de infraestructura departamental, estudios del ITA u otra fuente, 2-Efectuar estudio previo, 3-Elaborar pliego de condiciones,4-Efectuar el proceso contractual, 5-Entregar la demarcacion de n las vias en los municipios del Atlantico.	Se han demarcado 218,68 km de vias . Relleno los pocitos - Tubará 20,604 km , Bajo de la habana via ala mar (Tubará) 30, sabanalarga villa olimpica hasta la carcel 8,45km, Baranoa Cra 19 de casa de la justicia a cordialidad 3,3 , Vaiven (juan de acosta-Tubara 3,25), Cordialidad-isabel lopez (sabanalarga) 6,9 , isabel lopez (sabanalrga- baranoa) 49,626, cra 51 b (puerto colombia) 15,58, via oriental - candelaria 20,4, oficina ITA sabanagrande 58,8 , Malecón puerto colombia 1,77.	CDP N° 18 de 2018.	RP N°8 de 2018.	100%	100%	
	Firmar 3 convenios	P	Número de Convenios firmados	27	30	100%	Se firmaron 3 Convenio : 2 Convenios Interadministrativos con la Gobernación del Atlántico y 1 Convenio de Cooperación con la Red de urgencias de la Costa										$ 1.990.000.000	Infraestructura									
																			Suscripción de convenios	Suscribir 6 convenios para fortalecer los objetivos institucionales	$ 3.000.000.000	1. Realizar los convenios en pro de la Educación y seguridad del Departamento del Atlántico.	Se firmaron tres convenios:Convenio Interadministrativo de cooperación entre el departamento del Atlántico - Secretaria de Infraestructura y el Instituto de Tránsito del Atlántico ITA con el Fin de			30,00%	66,30%	El proyecto fue ajustado en la meta propuesta, y en valor. Se ejecutará en los años 2018 y 2019.

1.6 Programa	1.7 Meta Plan de Desarrollo	1.8 Tipo de Meta	1.9 Indicador de la Meta PDD			1.10 Av. Físico Meta PDD	1.11 Resumen de logros alcanzados en la Meta PDD	1.12 Total recursos comprometidos Meta PDD									1.13 Proyecto(s) y/o acción(es)										1.14 Observaciones
			Definición	Vr. Inicial	Vr. Final			RP	SGP	Cofinanciación	SGR	Crédito	Otros (Incorporados en el ppto)	Total Inversión	Funcionamiento	Gestionados (no incorporados en el ppto) Valor	Gestionados (no incorporados en el ppto) Fuente	Código BPIN	Nombre Proyecto(s) y/o Acción(es)	Meta Proyecto(s)/Acción(es)	Valor Proyecto(s)/ Acción(es)	Actividades propuestas Proyecto(s) y/o Acción(es)	Actividades ejecutadas Proyecto(s) y/o Acción(es)	Art.Pres./Año	Registro Pres./Año	Av. Físico Proyecto(s)/Acción(es) (%)	Av. Finan. Proyecto(s)/Acción(es) (%)	
	Realizar 200 operativos de control (Meta sobre ejecutada)	P	No. De Operativos de control	4919	5494	288%	Se han realizado 575 operativos : Baranoa 85, Tubará 87, Sabanalarga 138, Luruaco 43, Polonuevo 21, Sabanagrade 85, Palmar de varela 54, Santo Tomas 38, Candelaria 18, Ponedera 2,Campo de la cruz 1, Usiacuri 3	2.110.000.000						2.110.000.000													
																		Desarrollo de operativos de control en los Municipios con los que se tiene convenio	Realizar 350 operativos de control en los municipios	$ 2.810.000.000	1-Recibir necesidades, 2-efectuar estudio previo,3- elaborar pliego de condiciones,4-efectuar el proceso contractual,5-Realizar los operativos	Se han realizado 575 operativos : Baranoa 85, Tubará 87, Sabanalarga 138, Luruaco 43, Polonuevo 21, Sabanagrade 85, Palmar de varela 54, Santo Tomas 38, Candelaria 18, Ponedera 2,Campo de la cruz 1, Usiacuri 3	CDP N°1 de 2018	RP.N°55 de 2018	100%	75,1%	El proyecto fue ajustado en valor y alcance. Diariamente se cumple con la tarea de garantizar con operativos viales en las vias secundarias y terciarias el Departamento del Atlantico, estos son realizados por los agentes de transito del ITA.
	Entregar 20 kits de seguridad vial (Meta sobreejecutada)	P	Número de Kits de seguridad vial entregados	32	32	0%	No se han enetregado Kits de Seguridad.																				
																		Entrega de kits de seguridad vial	Entregar 20 kits de seguridad vial a las alcaldias de los municipios	100.000.000	1-Recibir necesidades, 2-efectuar estudio previo,3- elaborar pliego de condiciones,4-efectuar el proceso contractual,5-recibir los kits del contratista o proveedor y 6-entregar los kits a las alcaldias Municipales.	No se han entregado kits de Seguridad			0%	0%	
	Entregar 133 uniformes a los agentes de tránsito	P	Número de Uniformes entregados a los agentes de tránsito	242	311	52%	Se entregaron 69 Uniformes a los agentes de Tránsito , 12 Agentes ITA,15 Tubará,6 Sabanagrande, 3 Sabanalarga, 6 Polonuevo , 3 Santo Tomás, 6 Baranoa, 9 Luruaco, 3 suán, 6 Palmar de varela .	22.420.254						22.420.254													

1.6 Programa	1.7 Meta Plan de Desarrollo	1.8 Tipo de Meta	1.9 Indicador de la Meta PDD			1.10 Av. Físico Meta PDD	1.11 Resumen de logros alcanzados en la Meta PDD	1.12 Total recursos comprometidos Meta PDD									1.13 Proyecto(s) y/o acción(es)									1.14 Observaciones
			Definición	Vr. Inicial	Vr. Final			RP	SGP	Cofinanciación	SGR	Crédito	Otros (incorporados en el ppto)	Total Inversión	Funcionamiento	Gestionados (no incorporados en el ppto) Valor	Gestionados (no incorporados en el ppto) Fuente	Código BPIN	Nombre Proyecto(s) y/o Acción(es)	Meta Proyecto(s)/Acción(es)	Valor Proyecto(s)/ Acción(es)	Actividades propuestas Proyecto(s) y/o Acción(es)	Actividades ejecutadas Proyecto(s) y/o Acción(es)	Art.Pres./Año	Registro Pres./Año	Av. Físico Proyecto(s)/Acción(es) (%)	Av. Finan. Proyecto(s)/Acción(es) (%)	
																		Dotacion de uniformes a los agentes de transito	Dotar a los agentes de transito con 133 uniformes para la operatvidad y seguridad de los municipios	$ 60.000.000	1-Recibir necesidades, 2-efectuar estudio previo,3- elaborar pliego de condiciones,4-efectuar el proceso contractual,5-recibir del contratista o proveedor los uniformes y 6-entregar los uniformes a los Agentes de Transito Municipales.	Se entregaron 69 Uniformes,12 Agentes ITA,15 Tubará,6 Sabanagrande, 3 Sabanalarga, 6 Polonuevo , 3 Santo Tomás, 6 Baranoa, 9 Luruaco, 3 suán, 6 Palmar de varela .	CDP N° 376 de 2018-CDP N° 226	RP N° 426 de 2018-RP N° 608 de 2018	100%	37,4%	Se celebró el contrato N° 114 de 2018 , para la compra de dotación de uniformes para los Agentes del Instituto de transito del atlántico y Agentes Municipales , de los municipios de su jurisdicción .Se le hizo un adicional a este contrato para dotar completamente a los agentes de tránsito. El proyecto culminó con este avance, ya que se llevó a cabo con los
	Capacitar 1000 motociclistas en seguridad vial (Meta sobreejecutada)	P	Número de Motociclistas capacitados en seguridad vial	13945	14997	105,2%	Se capacitaron 1052 motociclistas :manatí 189 ,luruaco 112 ,tubará 113, santa lucia 29,campo de la cruz 24,suan 29,santo tomas 71, palmar de varela 75, sabanalarga 243, ponedera 36, baranoa 33, piojó 21, suán 47, usiacurí 30.	$ 100.000.000						100.000.000												
																		Capacitacion a motocicletas en seguridad vial .	Capacitar a 1000 motocicletas en seguridad vial	$ 100.000.000	1. Estudios previos 2. Visitas a los municipios para realizar la capacitación	Se capacitaron 1052 motociclistas :manatí 189 ,luruaco 112 ,tubará 113, santa lucia 29,campo de la cruz 24,suan 29,santo tomas 71, palmar de varela 75, sabanalarga 243, ponedera 36, baranoa 33, piojó 21, suán 47, usiacurí 30.	CDP N° 84 de 2018	RP N° 154 de 2018.	100%	100%	
	Entregar 7310 cascos y chalecos a motociclistas	P	Número de Cascos y chalecos entregados a motociclistas	190	190	0%	No se han entregado cascos y chalecos							0													
																		Entrega de cascos y chalecos a motociclistas	Entregar 7310 cascos y chalecos a motociclistas de los municipios	$ 450.000.000	1-Recibir necesidades, 2-efectuar estudio previo,3- elaborar pliego de condiciones,4-efectuar el proceso contractual,5-recibir del contratista o proveedor los cascos y chalecos y 6-entregarlos a los motocilistas.	No se han entregado cascos y chalecos.			0,00%	0,00%	Esta meta quedo programada para la vigencia 2019, con un cumplimiento del 60%
	Capacitar 21 agentes de tránsito (Meta sobreejecutada)	P	Número de Agentes de tránsito capacitados	61	82	100%	Se capacitaron 21 agentes de Tránsito , en Resolución 2346 expedida por el Ministerio del Transporte: 2 Agentes de Sabanagrande , 1 Agente santo tomas, 2 Agentes Palmar de varela ,2 Agentes Polonuevo, 2Agentes Baranoa, 1 Agente Suán , 5 Agentes Tubará, 3 Agentes Piojo, 3 Agentes ITA.							0		$ 35.000.000	EMPRESA 3M									

1.6 Programa	1.7 Meta Plan de Desarrollo	1.8 Tipo de Meta	1.9 Indicador de la Meta PDD			1.10 Av. Fisico Meta PDD	1.11 Resumen de logros alcanzados en la Meta PDD	1.12 Total recursos comprometidos Meta PDD									1.13 Proyecto(s) y/o acción(es)										1.14 Observaciones
			Definición	Vr. Inicial	Vr. Final			RP	SGP	Cofinanciación	SGR	Crédito	Otros (Incorporados en el ppto)	Total Inversión	Funcionamiento	Gestionados (no incorporados en el ppto)		Código BPIN	Nombre Proyecto(s) y/o Acción(es)	Meta Proyecto(s)/Acción(es)	Valor Proyecto(s)/ Acción(es)	Actividades propuestas Proyecto(s) y/o Acción(es)	Actividades ejecutadas Proyecto(s) y/o Acción(es)	Art.Pres./Año	Registro Pres./Año	Av. Físico Proyecto(s)/Acción(es) (%)	Av. Finan. Proyecto(s)/Acción(es) (%)	
																Valor	Fuente										
						-													Capacitacion a agentes de transito	Capacitar a 21 agentes de transito en Educacion y seguridad vial de las normas de transito	$ 50.000.000	1-Recibir necesidades, 2-efectuar estudio previo,3- elaborar pliego de condiciones,4-efectuar el proceso contractual,5-Capacitar a los 30 Agentes de transito.	Se realizó capacitación a 21 agentes de Tránsito , en Resolución 2346 expedida por el Ministerio del Transporte, 2 Sabanagrande , 1 santo tomas, 2 Palmar de varela ,2 Polonuevo, 2 Baranoa, 1 Suán , 5 Tubará, 3 Piojo, 3 Agentes ITA.			100,00%	70%	La capacitación se realizó el dia 27 de Agosto en el Hotel Dan Carlton , de Actualizacion Marco regulatorio de elementos en seguridad vial , Resolución 2346 , expedida por el Ministerio de Transporte.No afectó presupuesto porque fue sin Animo de lucro por la empresa 3M. El proyecto culminó con este avance, ya que se llevó a cabo con los
	Capacitar 5000 estudiantes (Meta sobreejecutada)	P	Número de estudiantes capacitados	31216	36024	96%	se capacitaron 4.808 Estudiantes : santo tomas 903, manati 935, repelón 796, palmar de varela 890, tubará 333, usiacuri 476, sabanagrande 475.	100.000.000						100.000.000	$ 0	$ 0												
																			Capacitacion de estudiantes	Capacitar a 5000 estudiantes en Educacion y seguridad vial de las normas de transito	$ 300.000.000	1-Recibir necesidades, 2-efectuar estudio previo,3- elaborar pliego de condiciones,4-efectuar el proceso contractual,5-Capacitar a los 5000 estudiantes	se capacitaron 4.808 Estudiantes : santo tomas 903, manati 935, repelón 796, palmar de varela 890, tubará 333, usiacuri 476, sabanagrande 475.	CDP N°84 de 2018	RP N°154 de 2018	100%	33,3%	El proyecto culminó con este avance, ya que se llevó a cabo con los recursos comprometidos.
	Capacitar 50 ciclistas (meta sobreejecutada)	P	Número de Ciclistas capacitados	1000	1000	0%	No se ha brindado capacitacion a los ciclistas, en educacion y seguridad vial para que conozcan las normas de transito.							0	$ 0	$ 0												

1.6 Programa	1.7 Meta Plan de Desarrollo	1.8 Tipo de Meta	1.9 Indicador de la Meta PDD			1.10 Av. Físico Meta PDD	1.11 Resumen de logros alcanzados en la Meta PDD	1.12 Total recursos comprometidos Meta PDD									1.13 Proyecto(s) y/o acción(es)									1.14 Observaciones
			Definición	Vr. Inicial	Vr. Final			RP	SGP	Cofinanciación	SGR	Crédito	Otros (Incorporados en el ppto)	Total Inversión	Funcionamiento	Gestionados (no incorporados en el ppto)		Código BPIN	Nombre Proyecto(s) y/o Acción(es)	Meta Proyecto(s)/Acción(es)	Valor Proyecto(s)/ Acción(es)	Actividades propuestas Proyecto(s) y/o Acción(es)	Actividades ejecutadas Proyecto(s) y/o Acción(es)	Art.Pres./Año	Registro Pres./Año	Av. Físico Proyecto(s)/Acción(es) (%)	Av. Finan. Proyecto(s)/Acción(es) (%)	
																Valor	Fuente										
																			Capacitacion de ciclistas	Capacitar a 50 ciclistas en Educacion y seguridad vial de las normas de transito en los municipios	$ 21.000.000	1-Recibir necesidades, 2-efectuar estudio previo,3- elaborar pliego de condiciones,4-efectuar el proceso contractual,5-Capacitar a los 250 ciclistas	No se habrindado capacitacion a los ciclistas, en educacion y seguridad vial para que conozcan las normas de transito.			0,00%	0,00%	
	Capacitar 500 conductores (meta sobreejecutada)	P	Número de conductores capacitados	2092	2595	101%	se capacitaron 503 conductores de transporte publico, santo tomas21, Sabanalarga 165, baranoa 174, tubará 37,Campeche 40 ,ponedera 66	$ 50.000.000,00		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.000.000	$ 0	$ 0											
																			Capacitacion de conductores	Capacitar a 500 conductores en Educacion y seguridad vial de las normas de transito en los municipios	$ 200.000.000	1-Recibir necesidades, 2-efectuar estudio previo,3- elaborar pliego de condiciones,4-efectuar el proceso contractual,5-Capacitar a los 250 conductores.	se capacitaron 503 conductores de transporte publico, santo tomas21, Sabanalarga 165, baranoa 174, tubará 37,Campeche 40 ,ponedera 66	CDP N° 84 de 2018	RP N° 154 de 2018.	100%	25%	El proyecto culminó con este avance, ya que se llevó a cabo con los recursos comprometidos.