NIT: 800115102 1

SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

Codigo: PLN F-08
Version : 01
Fecha de aprobación: 01 /10 / 2018

VIGENCIA 2018

1.1 EJE: INVERSION SOCIAL RESPONSABLE
1.3 FECHA DE CORTE: 31-12-2018
1.5 ELABORADO POR: Mabel Castillo Valencia

1.2 DEPENDENCIA: INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO
1.4 RESPONSABLE: CARLOS GRANADOS BUITRAGO

1.6 Programa	1.7 Meta Plan de Desarrollo	1.8 Tipo de Meta	1.9 Indicador de la Meta PDD			1.10 Av. Físico Meta PDD	1.11 Resumen de logros alcanzados en la Meta PDD	1.12 Total recursos comprometidos Meta PDD									1.13 Proyecto(s) y/o acción(es)										1.14 Observaciones
			Definición	Vr. Inicial	Vr. Final			RP	SGP	Cofinanciación	SGR	Crédito	Otros (Incorporados en el ppto)	Total Inversión	Funcionamiento	Gestionados (no incorporados en el ppto) Valor	Gestionados (no incorporados en el ppto) Fuente	Código BPIN	Nombre Proyecto(s) y/o Acción(es)	Meta Proyecto(s)/Acción(es)	Valor Proyecto(s)/ Acción(es)	Actividades propuestas Proyecto(s) y/o Acción(es)	Actividades ejecutadas Proyecto(s) y/o Acción(es)	Art.Pres./Año	Registro Pres./Año	Av. Físico Proyecto(s)/Acción(es) (%)	Av. Finan. Proyecto(s)/Acción(es) (%)	
Atlantico lider en proteccion de servicios eco sistemicos, gestion de riesgo de desastre y reduccion de vulnerabilidad al cambio climatico con enfoque diferencial.	Lograr que el 3% de la población escolar (9-16 años) utilice la bicicleta	R	Población en edad escolar (9-16 años) que hace uso de la bicicleta	0,18%	0,18%	6,0%	Se esta fomentando el uso de la bicleta por medio de capacitaciones .																				Los programas de promoción del buen uso de la bicicleta se han comenzado a implementar.
	Entregar 5141 bicicletas	P	Número de bicicletas entregadas	2359	2419	1,2%	Se entregaron 60 bicicletas en la vigencia a los niños de los municipios de Santo Tomás (25), Luruaco (15), Suan (10) y Cnadelaria (10).	19,967,976						19,967,976														
																		Compra de bicicletas	Comprar 5141 bicicletas para repartirlas a todos los niños de los municipios del Departamento del Atlantico	1.000.000.000	1-Recibir necesidades, 2-efectuar estudio previo,3-elaborar pliego de condiciones,4-efectuar el proceso contractual,5-recibir las bicicletas del contratista o proveedor y 6-entregarlas a los	Se entregaron 60 bicicletas en la vigencia a los niños de los municipios de Santo Tomás (25), Luruaco (15), Suan (10) y Candelaria (10).	294/2018	379/2018	30,00%	100,00%	

1.6 Programa	1.7 Meta Plan de Desarrollo	1.8 Tipo de Meta	1.9 Indicador de la Meta PDD			1.10 Av. Físico Meta PDD	1.11 Resumen de logros alcanzados en la Meta PDD	1.12 Total recursos comprometidos Meta PDD									1.13 Proyecto(s) y/o acción(es)										1.14 Observaciones
			Definición	Vr. Inicial	Vr. Final			RP	SGP	Cofinanciación	SGR	Crédito	Otros (Incorporados en el ppto)	Total Inversión	Funcionamiento	Gestionados (no incorporados en el ppto)		Código BPIN	Nombre Proyecto(s) y/o Acción(es)	Meta Proyecto(s)/Acción(es)	Valor Proyecto(s)/ Acción(es)	Actividades propuestas Proyecto(s) y/o Acción(es)	Actividades ejecutadas Proyecto(s) y/o Acción(es)	Art.Pres./Año	Registro Pres./Año	Av. Físico Proyecto(s)/Acción(es) (%)	Av. Finan. Proyecto(s)/Acción(es) (%)	
															Valor	Fuente											
	Demarcar 70 ciclo vías	P	Número de ciclo vias demarcadas	0	0	0%	No se ha demarcado							0													Gestionar ante la Secretaría de Infraestructura las ciclo vías a demarcar.
																		Demacación de ciclovías	Demarcar 70 ciclovías	137.988.890	1-Recibir necesidades de demarcaciòn por secretaria de infraestructura, estudios del ITA u otra fuente, 2-Efectuar estudio previo, 3-Elaborar pliego de condiciones,4-Efectuar el proceso contractual, 5-Entregar la demarcación	Se encuentra en proceso de contratación la demarcación de vías en los municipios.			0,00%	0,00%	El día 19 de Abril, bajo del radicado N° 2017-0005299, se solicitó la corrección de la Meta mencionada, teniendo en cuenta que se revisó en su despacho el día 17 de Abril de 2017, y se identificó un error en la Meta