DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2019

1.1 EJE: 2
1.3 FECHA DE CORTE: 31-mar-19
1.5 ELABORADO POR: Mabel Castillo Valencia

1.2 DEPENDENCIA: Instituto Transito Del Atlantico
1.4 RESPONSABLE: Carlos Granados B.

1.6 Programa	1.7 Meta Plan de Desarrollo	1.8 Tipo de Meta	1.9 Indicador de la Meta PDD			1.10 Av. Físico Meta PDD	1.11 Resumen de logros alcanzados en la Meta PDD	1.12 Total recursos comprometidos Meta PDD									1.13 Proyecto(s) y/o acción(es)										1.14 Observaciones
			Definición	Vr. Inicial	Vr. Final			RP	SGP	Cofinanciación	SGR	Crédito	Otros (incorporados en el ppto)	Total Inversión	Funcionamiento	Gestionados (no incorporados en el ppto) Valor	Gestionados (no incorporados en el ppto) Fuente	Código BPIN	Nombre Proyecto(s) y/o Acción(es)	Meta Proyecto(s)/Acción(es)	Valor Proyecto(s)/ Acción(es)	Actividades propuestas Proyecto(s) y/o Acción(es)	Actividades ejecutadas Proyecto(s) y/o Acción(es)	Art.Pres./Año	Registro Pres./Año	Av. Físico Proyecto(s)/Acción(es) (%)	Av. Finan. Proyecto(s)/Acción(es) (%)	
Atlantico Lider en infraestructura para la competitividad con enfoque diferencial	Disminuir la accidentalidad a 3%	R	Accidentalidad	24,1%	53,3%	100,00%	Se presentó una disminución de accidentalidad. Los reportes oficiales con corte a 28 de febrero indican las siguientes cifras:2015 15 fallecidos 2019 7 fallecidos Entre la línea base 2015 y 2019 se registró una disminución de 53.3% Los datos se presentan a corte de 28 de Febrero , teniendo en cuenta que las cifras de accidentalidad las reporta la ANSV , y aun no se ha acabado el mes y no tienen reporte mensual .																			
	Instalar 4 cámaras de detección electrónica	P	No. de Cámaras de detección electrónica instaladas	6	6	0,0%	Se presento ante el ministerio de transporte los estudios requeridos para la instacion y renovacion de los permisos de las camaras de deteccion electronica a funcionar en el año 2019,																					
																			Instalación de camaras de detección electrónica en vias donde el ITA tiene jurisdición.	Instalar 4 camaras de detecion electronica con objetivo de prevenir y disminuir la accidentalidad en las vias	$ 500.000.000	Instalación de las camaras de detección electrónica por parte de la firma Construseñales.				0%	0%	Se presento ante el ministerio de transporte los estudios requeridos para la instacion y renovacion de los permisos de las camaras de deteccion electronica a funcionar en el año 2019,
	Instalar 1000 señales verticales (meta sobreejecutada)	P	No. de Señales verticales instaladas	1687	2795	110,80%	Se han instalado 1108 señales verticales en los Municipios y Corregimientos del Departamento del Atlántico.	1.000.000.000						1.000.000.000													
																			Instalación de señales verticales en vias del departamento	Instalar 1000 señales verticales en puntos ubicados en las vias del departamento	$ 1.000.000.000	1-Recibir necesidades de señalización por secretaria de infraestructura o comunidad, estudios del ITA u otra fuente 2-Efectuar estudio previo 3-Elaborar pliego de condiciones 4-Efectuar el proceso contractual 5-Entregar la señalización de los puntos en las vias a los municipios.	Se han instalado 1108 señales verticales en los Municipios y Corregimientos del Departamento del Atlántico: santa lucia30,suan9,cascajal-candelaria1,campo de la cruz**12,** barranquilla176,palmar de varela17,vaiven-tubará81,juan de a.-sibarco34,cordialidad-i. lopez 52,sibarco-baranoa27,bajo la habana47,manatí-sabanalarga212,polonuevo-sto tomas25,sta veronica-j acosta44,usiacurí25,baranoa-polonuevo24,usiacurí-baranoa9,baranoa9,sabanalarga65,tubará-los pocitos86,piojó-vaiven123. EL VALOR SUBRAYADO NO ES CLARO!!!	CDP Nº2019.TRA.01C000001 de 2 de Enero de 2019	RPNº2019.TRA.01C000001 de 2 de Enero de 2019	100%	100%	Se ajustó el valor del proyecto.
	Demarcar 300 km de vías (meta sobreejecutada)	P	Kms de vías demarcadas	416,78	546,78	43%	Se han Demarcado 130km de vias .	1.000.000.000						1.000.000.000													

1.6 Programa	1.7 Meta Plan de Desarrollo	1.8 Tipo de Meta	1.9 Indicador de la Meta PDD			1.10 Av. Físico Meta PDD	1.11 Resumen de logros alcanzados en la Meta PDD	1.12 Total recursos comprometidos Meta PDD									1.13 Proyecto(s) y/o acción(es)										1.14 Observaciones
			Definición	Vr. Inicial	Vr. Final			RP	SGP	Cofinanciación	SGR	Crédito	Otros (incorporados en el ppto)	Total Inversión	Funcionamiento	Gestionados (no incorporados en el ppto) Valor	Fuente	Código BPIN	Nombre Proyecto(s) y/o Acción(es)	Meta Proyecto(s)/Acción(es)	Valor Proyecto(s)/ Acción(es)	Actividades propuestas Proyecto(s) y/o Acción(es)	Actividades ejecutadas Proyect(s) y/o Acción(es)	Art.Pres./Año	Registro Pres./Año	Av. Físico Proyecto(s)/Acción(es) (%)	Av. Finan. Proyecto(s)/Acción(es) (%)	
																			Demarcación de vias	Demarcar 300 kms de vias de municipios de las Zonas, oriental, centro y costera.	3.000.000.000	1-Recibir necesidades de Demarcacion por secretaria de infraestructura o comunidad, estudios del ITA u otra fuente 2-Efectuar estudio previo 3-Elaborar pliego de condiciones 4-Efectuar el proceso contractual 5-Entregar la demarcacion de n las vias en los municipios del Atlantico.	Se han demarcado 130 km de vias . Cordialidad Repelón 57,056km, Cra 51b Puerto Colombia 61,27909, Piojó-Cuatro bocas 11,66491km.	CDP N°2019.TRA.01C000001 de 2 de Enero de 2019	RPN°2019.TRA.01C0000001 de 2 de Enero de 2019	43%	33%	
	Firmar 3 convenios (meta sobreejecutada)	P	Número de Convenios firmados	30	30	0%	Esta en proceso de suscripcion los 3 convenios	0						0														
																			Suscripción de convenios	Suscribir 6 convenios para fortalecer los objetivos institucionales	3.000.000.000	1. Realizar los convenios en pro de la Educación y seguridad del Departamento del Atlántico.				0,00%	0,00%	
	Realizar 360 operativos de control (meta sobreejecutada)	P	No. De Operativos de control	5494	5557	17,50%	Se han realizado 63 operativos de Control : Sabanagrande 8, Santo Tomas 6, Palmar de Varela 4, Ponedera 4, Campo de la cruz 1, Manatí 5, Candelaria 2, Santa lucia 1, Polo nuevo 1, Baranoa 20, Luruaco 5, Juan de acosta 3 , Repelón 3,	1.021.460.000						1.021.460.000														
																			Desarrollo de operativos de control en los Municipios con los que se tiene convenio	Realizar 360 operativos de control en los municipios de la zona sur, oriental y centro	2.553.650.000	1-Recibir necesidades 2-efectuar estudio previo 3- elaborar pliego de condiciones 4- efectuar el proceso contractual 5-Realizar los operativos	Se han realizado 63 operativos de Control : Sabanagrande 8, Santo Tomas 6, Palmar de Varela 4, Ponedera 4, Campo de la cruz 1, Manatí 5, Candelaria 2, Santa lucia 1, Polo nuevo 1, Baranoa 20, Luruaco 5, Juan de acosta 3 , Repelón 3,	CDP N°2019.TRA.01.000046 de 15 Enero de 2019.	RP N°2019.TRA.0001 00 DE 4 De Febrero de 2019	17%	40%	Se ajustó el valor del proyecto
	Entregar 18 kits de seguridad vial (meta sobreejecutada)	P	Número de Kits de seguridad vial entregados	32	32	0%	Esta en proceso de estudio previo	0						0														

1.6 Programa	1.7 Meta Plan de Desarrollo	1.8 Tipo de Meta	1.9 Indicador de la Meta PDD			1.10 Av. Físico Meta PDD	1.11 Resumen de logros alcanzados en la Meta PDD	1.12 Total recursos comprometidos Meta PDD									1.13 Proyecto(s) y/o acción(es)									1.14 Observaciones
			Definición	Vr. Inicial	Vr. Final			RP	SGP	Cofinanciación	SGR	Crédito	Otros (incorporados en el ppto)	Total Inversión	Funcionamiento	Gestionados (no incorporados en el ppto) Valor	Gestionados (no incorporados en el ppto) Fuente	Código BPIN	Nombre Proyecto(s) y/o Acción(es)	Meta Proyecto(s)/Acción(es)	Valor Proyecto(s)/ Acción(es)	Actividades propuestas Proyecto(s) y/o Acción(es)	Actividades ejecutadas Proyecto(s) y/o Acción(es)	Art.Pres./Año	Registro Pres./Año	Av. Físico Proyecto(s)/Acción(es) (%)	Av. Finan. Proyecto(s)/Acción(es) (%)	
																			Entrega de kits de seguridad vial a las alcaldias	Entregar 18 kits de seguridad vial a las alcaldias de los municipios de la zona sur, oriental y centro	13.000.000	1-Recibir necesidades 2-efectuar estudio previo 3- elaborar pliego de condiciones 4- efectuar el proceso contractual 5-recibir los kits del contratista o proveedor 6-entregar los kits a las alcaldias Municipales.				0%	0%	
	Entregar 189 uniformes a los agentes de tránsito	P	Número de Uniformes entregados a los agentes de tránsito	311	311	0%	Esta en proceso de contratacion	0						0													
																			Dotacion de uniformes a los agentes de transito	Dotar a los agentes de transito con 189 uniformes para la operatividad y seguridad de los municipios de la zona sur, oriental y centro	80.000.000	1-Recibir necesidades 2-efectuar estudio previo 3- elaborar pliego de condiciones 4- efectuar el proceso contractual 5-recibir del contratista o proveedor los uniformes 6-entregar los uniformes a los Agentes de Transito Municipales.				0%	0,0%	
	Capacitar 1000 motociclistas en seguridad vial (meta sobreejecutada)	P	Número de Motociclistas capacitados en seguridad vial	14997	14997	0,0%	Se encuentra en estudio previo	$ 0						0													
																			Capacitacion a motociclistas en seguridad vial	Capacitar a 1000 motociclistas en seguridad vial	100.000.000	1. Estudios previos 2. Visitas a los municipios para realizar la capacitación				0%	0%	SE corrige la palabra "motocicletas" por "motociclistas", en el nombre del proyecto y en la meta del proyecto.
	Entregar 9810 cascos y chalecos a motociclistas	P	Número de Cascos y chalecos entregados a motociclistas	190	190	0%	Se encuentra en la etapa precontractual	0						0													
																			Entrega de cascos y chalecos a motociclistas	Entregar 9810 cascos y chalecos a motociclistas de los municipios	250.000.000	1-Recibir necesidades 2-efectuar estudio previo 3- elaborar pliego de condiciones 4- efectuar el proceso contractual 5-recibir del contratista o proveedor 6-entregar los cascos a los motociclistas.				0,00%	0,00%	

1.6 Programa	1.7 Meta Plan de Desarrollo	1.8 Tipo de Meta	1.9 Indicador de la Meta PDD			1.10 Av. Físico Meta PDD	1.11 Resumen de logros alcanzados en la Meta PDD	1.12 Total recursos comprometidos Meta PDD									1.13 Proyecto(s) y/o acción(es)									1.14 Observaciones
			Definición	Vr. Inicial	Vr. Final			RP	SGP	Cofinanciación	SGR	Crédito	Otros (incorporados en el ppto)	Total Inversión	Funcionamiento	Gestionados (no incorporados en el ppto)		Código BPIN	Nombre Proyecto(s) y/o Acción(es)	Meta Proyecto(s)/Acción(es)	Valor Proyecto(s)/ Acción(es)	Actividades propuestas Proyecto(s) y/o Acción(es)	Actividades ejecutadas Proyecto(s) y/o Acción(es)	Art.Pres./Año	Registro Pres./Año	Av. Físico Proyecto(s)/Acción(es) (%)	Av. Finan. Proyecto(s)/Acción(es) (%)	
																Valor	Fuente										
	Capacitar 30 Agentes de tránsito (meta sobreejecutada)	P	Número de Agentes de tránsito capacitados	82	82	0%	Se encuentra en estudio previo	0						0													
																			Capacitacion a agentes de transito	Capacitar a 30 agentes de transito en Educacion y seguridad vial de las normas de transito	50.000.000	1-Elaborar la necesidad 2-efectuar estudio previo 3- elaborar pliego de condiciones 4- efectuar el proceso contractual 5-Capacitar a los 30 Agentes de transito				0,00%	0%	
	Capacitar 2500 estudiantes (meta sobreejecutada)	P	Número de estudiantes capacitados	36024	36024	0%	Se encuentra en estudio previo	0						0													
																			Capacitacion de estudiantes	Capacitar a 2500 estudiantes en Educacion y seguridad vial de las normas de transito.	200.000.000	1-Recibir necesidades 2-efectuar estudio previo 3- elaborar pliego de condiciones 4- efectuar el proceso contractual 5-recibir del contratista o proveedor 6-Capacitar a los estudiantes				0%	0,0%	
	Capacitar 2500 ciclistas (meta sobreejecutada)	P	Número de Ciclistas capacitados	1000	1000	0%	Se encuentra en estudio previo	0						0													
																			Capacitacion de ciclistas	Capacitar a 2500 ciclistas en Educacion y seguridad vial de las normas de transito en los municipios	50.000.000	1-Recibir necesidades 2-efectuar estudio previo 3- elaborar pliego de condiciones 4- efectuar el proceso contractual 5-Capacitar a los ciclistas				0,00%	0,00%	
	Capacitar 250 conductores (meta sobreejecutada)	P	Número de conductores capacitados	2595	2595	0%	Se encuentra en estudio previo	$ -						$ 0													
																			Capacitacion de conductores	Capacitar a 250 conductores en Educacion y seguridad vial de las normas de transito en los municipios.	50.000.000	1-Recibir necesidades 2-efectuar estudio previo 3- elaborar pliego de condiciones 4- efectuar el proceso contractual 5-recibir del contratista o proveedor 6-Capacitar a los conductores.				0%	0%	