DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2019

1.1 EJE: INVERSION SOCIAL RESPONSABLE
1.2 DEPENDENCIA: INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO
1.3 FECHA DE CORTE: 31/03/2019
1.4 RESPONSABLE: CARLOS GRANADOS BUITRAGO
1.5 ELABORADO POR: MABEL CASTILLO

1.6 Programa	1.7 Meta Plan de Desarrollo	1.8 Tipo de Meta	1.9 Indicador de la Meta PDD			1.10 Av. Físico Meta PDD	1.11 Resumen de logros alcanzados en la Meta PDD	1.12 Total recursos comprometidos Meta PDD									1.13 Proyecto(s) y/o acción(es)									1.14 Observaciones
			Definición	Vr. Inicial	Vr. Final			RP	SGP	Cofinanciación	SGR	Crédito	Otros (Incorporados en el ppto)	Total Inversión	Funcionamiento	Gestionados (no incorporados en el ppto)	Código BPIN	Nombre Proyecto(s) y/o Acción(es)	Meta Proyecto(s)/Acción(es)	Valor Proyecto(s)/ Acción(es)	Actividades propuestas Proyecto(s) y/o Acción(es)	Actividades ejecutadas Proyecto(s) y/o Acción(es)	Art.Pres./Año	Registro Pres./Año	Av. Físico Proyecto(s)/Acción(es) (%)	Av. Finan. Proyecto(s)/Acción(es) (%)	
															Valor	Fuente										
Atlantico lider en proteccion de servicios eco sistemicos, gestion de riesgo de desastre y reduccion de vulnerabilidad al cambio climatico con enfoque diferencial.	Lograr que el 3% de la población escolar (9-16 años) utilice la bicicleta	R	Población en edad escolar (9-16 años) que hace uso de la bicicleta	0,18%	0,18%		Aún no se ha adelantado alguna actividad																				
	Entregar 7581 bicicletas	P	Número de bicicletas entregadas	2419	2419	0,0%	Se encuentrta en proceso los estudios previos.																				
																		Compra de bicicletas	Comprar 7581 bicicletas para repartirlas a todos los niños de los municipios del Departamento del Atlantico	750.000.000	1-Recibir necesidades 2-efectuar estudio previo 3- elaborar pliego de condiciones 4- efectuar el proceso contractual 5-recibir las bicicletas del contratista o proveedor 6-entregarlas a los municipios.				0,00%	0,00%	Se encuentrta en proceso los estudios previos.
	Demarcar 100 Ciclo vías	P	Número de ciclo vias demarcadas	0	0	0%																					
																		Demacación de ciclovías	Demarcar 100 kilometros de ciclovías	100.000.000	1-Recibir necesidades de demarcación por secretaria de infraestructura, estudios del ITA u otra fuentes 2-Efectuar estudio previo 3-Elaborar pliego de condiciones 4-Efectuar el proceso contractual 5-Entregar la demarcación				0,00%	0,00%	Se esta concertando con la secretaria de infraestructura la demarcacion de las vias que estan en construcion en esta vigencia.