Forma DEG-018 v1

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2020

1.1 DEPENDENCIA: INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO
1.2 LÍNEA ESTRATÉGICA: INSTITUCIONALIDAD
1.3 TEMA: PUERTAS ABIERTAS
1.4 FECHA DE CORTE: 30 SEPTIEMBRE 2020
1.5 ELABORADO POR: AGRIPINA POLO IGIRIO
1.6 RESPONSABLE: SUSANA CADAVID BARROSPAEZ

1.7 Meta Plan de Desarrollo	1.8 Tipo de Meta	1.9 Indicador de la Meta PDD			1.10 Av. Físico Meta PDD	1.11 Resumen de logros alcanzados en la Meta PDD	1.12 Programa	1.13 Total recursos comprometidos Meta PDD											Entes descentralizados	1.14 Proyecto(s) y/o acción(es)										1.15 Observaciones
		Definición	Vr. Inicial	Vr. Final				RPCLD	RPDE	SGP	SGR	Cofinanciación	Crédito	Otras fuentes (Incorporadas al Presupuesto)	Total inversión	Funcionamiento	GESTIONADOS (no incorporados al presupuesto) Vr	GESTIONADOS (no incorporados al presupuesto) Fuente		Código BPIN	Nombre Proyecto(s) y/o Acción(es)	Meta Proyecto(s)/Acción(es)	Valor Proyecto(s)/ Acción(es)	Actividades propuestas Proyecto(s) y/o Acción(es)	Actividades ejecutadas Proyecto(s) y/o Acción(es)	Art.Pres./Año	Registro Pres./Año	Av. Físico Proyecto(s) /Acción(es) (%)	Av. Finan. Proyecto(s)/Acción(es) (%)	
Mantener el numero de los tramites realizados en el Instituto de Transito del Atlántico (RNA,RNC, RNMA, RNRS y otros)	MR1	Tramites realizados en el Instituto de Transito del Atlántico	29745	9468	32%	Se realizaron 9,468 tramites en el Instituto de Transito del Atlántico correspondiente al primer trimestre de la vigencia y a partir del mes de junio se atendio a la población por medio de citas y en el mes de agosto se normalizo la atención en las sedes del ITA, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Debido a la emergencia sanitaria del Covid 19 se suspendieron los servicios de tramites presenciales en el instituto durante los meses de abril y mayo.		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	10.609.898.498 $										En los meses de abril y mayo no se realizaron tramites en el intituto, para el mes de junio se adelanto la gestion por medio de citas y en el mes de julio se implemento el nuevo software.
Desarrollar e Implementar un programa integral de gestión comercial	MP1.1	Sistemas de gestión comercial del Instituto de Transito del Atlántico implementado	0	0,5	50%	Se adelantan las acciones para implementar el programa integral de Gestion comercial de la vigencia 2020, el cual esta conformado por el diseño e implementación de una campaña de gestion comercial y la vinculación de personal capacitado para el area comercial. Se encuentra en ejecución dos campañas comerciales.	Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Transporte	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	650.000.000 $										
								$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	650.000.000 $	N/A	Campaña comercial	Diseñar e implementar una campaña de gestion comercial e imagen corporativa	$ 650.000.000	1- Formular estrategias enfocadas al cambio de imagen y mejora de la percepcion de la entidad. 2- Desarrollar estrategias encaminadas a posicionar la entidad. 3- Desarrollar estrategias encaminadas a generar confianza, de la comunidad hacia la entidad.	Se diseñaron dos (02) campañas comerciales: -Campaña Muevete y aprovecha -Campaña Avanza La cuales se encunetran en ejecución.	2020.TRA.01.00 0207 24 de agosto del 2020	2020.TRA.01.0 00595 01 de septiembre del 2020	50%	0%	Surgen modificaciones al valor del proyecto debido a se realizaran otras actividades. A partir del mes de octubre se llevara a cabo su implementacion de las campañas.
								$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	N/A	Fortalecimiento institucional para la captacion de clientes	Vincular 2 asesores para el area comercial	$ 100.000.000	1- Realizar la necesidad del servicio 2-Elaborar los estudios previos 3- Selección y contratacion	Debido a la contingencia del covid 19 y las medidas de distanciamiento social, no ha sido posible realizar la contratacion de 2 asesores comerciales, cuya finalidad es realizar visitas a los consecionarios.	N/A	N/A	0%	0%	
Realizar 2 adecuaciones a sedes del Instituto de Transito del Atlántico	MP1.2	Adecuaciones a sedes del Instituto de Transito del Atlántico realizadas	0	2	100%	Se realizaron 2 adecuaciones locativas: Sede Sabanagrande y Sede Barranquilla. En el marco de los paramatros y lineamientos para mitigar la propagacion del Covid 19	Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Transporte	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	103.804.108 $										

								$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ 103.804.108	N/A	Adecuacion locativa	Realizar 2 acciones de mejora relacionadas con la infraestructura de las sedes operativa y administrativa del Instituto.	$ 103.804.108	1- Realizar la necesidad del servicio 2-Elaborar los estudios previos 3- Contratar empresa para la ejecucion de las adecuaciones a las sedes del instituto.	Se celebró contrato N°84-2020 y adicion N°1 para realizar 2 adecuaciones a las sedes del Instituto: Sabanagrande y Barranquilla, en el marco de los paramatros y lineamientos para mitigar la propagacion del Covid 19	2020.TRA.01.000141 Y Adicion 2020.TRA.01.000148	2020.TRA.01.000315 Y Adicion 2020.TRA.02.000339	100%	100%	Se ajusto el valor del proyecto teniendo en cuenta que por la contingencia se debian realizar adecuaciones a las sedes para brindar los servicios en optimas condiciones.
Implementación y mantenimiento del sistema de información (contravencional y tramites) del Instituto de Transito del Atlántico	MP1.3	Sistema de información (contravencional y tramites) del Instituto de Transito del Atlántico operando	0	1	75%	Se realizo la adquisicion del software Quipux, el cual se encuentra en una etapa de seguimiento para garantizar una optima operación.	Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Transporte	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ 140.000.000											
								$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ 140.000.000	N/A	Modernizacion del Sofware	Modernizacion e implementacion de una nueva herramienta tecnologica que integre las acciones relacionadas con el RNA,RNC,RNMA,RNRYS y la parte contravencional	$ 225.000.000	1- Configuracion 2- Implementacion 3- Integracion 4- Soporte 3- Operación 5- Seguimiento	Se realizaron todas las actividades propuestas, con el fin de mejorar la prestacion del servicio y brindar una comunicación asertiva con los ciudadanos. Sin embargo se sigue realizando seguimiento para garantizar una optima operación.	2020.TRA.01.000149	2020.TRA.01.000360	80%	30%	El valor del proyecto se ajusto, debido a que inicialmente se proyecto realizar la compra del software, pero finalmente este fue alquilado y se realiza la cancelacion de los servicios teniendo en cuenta el numero de tramites realizados.
Mantener la vinculación de 62 Promotores viales para promover la educación, cultura y seguridad vial en los municipios de jurisdicción del Instituto de Transito del Atlántico	MP1.5	Promotores de seguridad vial viculados	0	53	85%	Se vincularon 53 Promotores que prestaran sus seervicios en las vias del Departamento del Atlantico.	Fortalecimiento institucional de la entidad departamental	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ 4.380.423.590											
								$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ 1.200.000.000	N/A	Promotores viales	Vincular 62 promotores viales para apoyar los las campañas de educacion y cultura vial	$ 1.224.000.000	1. Descripcion de la necesidad 2. Elaborar los estudios previos 3. Contratar a los promotores viales	Se vincularon 53 Promotores viales los cuales se encuentran regulando el transito en los municipios de nuestra Jurisdiccion	2020.TRA.01.000188 23 de julio del 2020	2020.TRA.01.000584	50%	30%	El valor del Proyecto se ajusto debido a la ampliacion en la cobertura de campañas educativas que se ejecutaran en los municipios de nuestra jurisdiccion hasta el 30 de Diciembre.
								$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	N/A	Campañas de sensibilización a los actores viales	Realizar 2 Campañas de sensibilización a los actores viales sobre seguridad y cultura vial	$ 700.000.000	1. Identificar los municipios objetivo. 2. Contratar un operador para la ejecución de las campañas. 3. Ejecutar las Campañas de seguridad y cultura vial	Se realizo 1 campañas de sensibilizacion a los actores viales denominada "Planas para infractores de Transito" realizada en el municipio de Sabanagrande y Santo tomas.	N/A	N/A	50%	0%	La actividad se realizo con funcionarios del Instituto
								$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	N/A	Capacitación en el uso de entorno seguro para peatones	Realizar una capacitación en seguridad vial en al menos 5 municipios del Departamento del Atlantico	$ 200.000.000	1- Identificar la población objetivo 2- Contratar una capacitación en el uso de entorno seguro para peatones 3. Ejecutar la Capacitación	Se realizo la campaña "Que un minuto de tu celular no te quite la vida" en los municipios de Sanabanagrande y Baranoa.	N/A	N/A	40%	0%	La actividad se realizo con funcionarios del Instituto
								$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	N/A	Mas Bicicletas para la Gente	Realizar una Campaña para la promoción del uso adecuado de la bicicleta en estudiantes de Educación Básica y Media	$ 700.000.000	1- Identificar la población objetivo 2- Proceso de contratación para la adquisición de 700 bicicletas 3. Implementación de una capacitación denominado Taller de Mantenimiento de Bicicleta 4 Entrega de Bicicleta	No se ha realizado la actividades propuestas para ejecutar la accion.	N/A	N/A	0%	0%	Se planea que para el proximo seguimiento se evidencie el avance de la accion

								$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 1.400.000.000	N/A	Motociclistas seguros	Capacitar a 1000 motociclistas en normas de transito	$ 1.400.000.000	1- Identificar la población objetivo 2- Contratar la capacitación. 3-Capacitar a 1000 motociclistas.	El proyecto se encuentra en la fase de planificacion y logistica. Se realizo la convocatoria, donde se inscribieron 1254 personas, luego se realizo la selección y verificacion, donde fueron escogidos 1000 beneficiados. Los municipios escogidos fueron Sabanagrande, Santo Tomas, Palmar de Varela y Polonuevo.	2020.TRA.01.000189 del 23 de julio de 2020	2020.TRA.01.000561	25%	0%	El valor del proyecto se ajusto con el fin de cubir los costos de movilizacion de los beneficiados a las escuelas de conduccion.
								$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	N/A	Mas seguridad vial para la gente	Desarrollar e implementar el Plan Departamental de Seguridad Vial	$ 100.000.000	1- Planear y ejecutar los comités locales de seguridad vial 2- Planear y Ejecutar el Comité Territorial del Seguridad Vial del Departamento 3- Diseñar el Plan Departamental de Seguridad Vial 4- Socialización del Plan Departamental de	Se realizaron 34 reuniones con los integrantes del comité local de seguridad vial y una reunion con el comité territorial de seguridad vial.	N/A	N/A	50%	0%	Se encuentra en estudio la contratacion para el diseño del Plan Departamental de Seguridad Vial
								$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 45.000.000	N/A	Auditorias de Seguridad Vial	Diseñar 2 zonas en materia de seguridad vial	$ 300.000.000	1. Identificación de puntos criticos 2. Proceso de contratación de las auditorias de seguridad vial 3. Ejecutar las Auditorias de seguridad vial	Se realizo la contratacion de un profesional para apoyar la inspeccion en 14 Instituciones Educativas, la cual es insumo para realizar la etapa de diseño de las auditorias de seguridad vial.	2020.TRA.01.000126 24 DE MARZO DEL 2020	2020.TRA.01.000277 02 DE ABRIL DEL 2020	20%	10%	En el ultimo trimestre se realizara la contratacion y ejecucion de aditorias de seguridad vial
								$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 1.435.423.590	N/A	Señalización, Demarcación, Semaforización y mantenimiento de defensas metálicas	Ejecutar la señalizacion, mantenimiento de denfesas y demarcacion horizontal logintudinal y transversal, en 150 kilometos de vias	$ 1.735.423.590	1- Identificación de los puntos críticos 2- Contratar la intervención 3- Incluir la señalización, mantenimiento de denfesas y demarcacion logintudinal y transversal en el Sistema de Información geográfico. 4, Ejecutar la intervención	Se encuetra en etapa precontractual. Actualmente se dio aparetura al proceso de licitacion el dia 05-08-2020 y se adjurdicara el 02-10-2020	2020.TRA.01.000190 24 de julio del 2020	N/A	0%	0%	Este proyecto abarca varias acciones y se ajusto el valor del proyecto teniendo en cuenta que el plazo de ejecucion sera a partir de la fecha de adjudicacion hasta el 31 de Diciembre
								$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 200.000.000	N/A	Señalización, Demarcación, Semaforización y mantenimiento de defensas metálicas	Ejecutar la señalización y demarcación de 2 intersecciones criticas en las instrucciones educativas	$ 1.735.423.590	1- Identificación de los puntos críticos 2- Contratar la intervención 3- Incluir la señalización y demarcación de las intersecciones criticas de las instrucciones educativas en el Sistema de Información geográfico. 4. Ejecutar la intervención	Se encuetra en etapa precontractual. Actualmente se dio aparetura al proceso de licitacion el dia 05-08-2020 y se adjurdicara el 02-10-2020	2020.TRA.01.000190 24 de julio del 2020	N/A	0%	0%	Este proyecto abarca varias acciones y se ajusto el valor del proyecto teniendo en cuenta que el plazo de ejecucion sera a partir de la fecha de adjudicacion hasta el 31 de Diciembre
								$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 100.000.000	N/A	Señalización, Demarcación, Semaforización y mantenimiento de defensas metálicas	Realizar 1 mantenimiento a una intersección semafonizada	$ 1.735.423.590	1. Identificar la intersección vial 2. Contratar la intervención 3. Ejecutar la intervención	Se encuetra en etapa precontractual. Actualmente se dio aparetura al proceso de licitacion el dia 05-08-2020 y se adjurdicara el 02-10-2020	2020.TRA.01.000190 24 de julio del 2020	N/A	0%	0%	Este proyecto abarca varias acciones y se ajusto el valor del proyecto teniendo en cuenta que el plazo de ejecucion sera a partir de la fecha de adjudicacion hasta el 31 de Diciembre
Mantener la vinculación de 6 Agentes de Transito asignados a operativos de control en los municipios de jurisdicción del Instituto de Transito del Atlántico	MP1.6	Agentes de Transito vinculados	0	6	100%	Se realizo la vinculacion de 6 agentes de transito que ejerceran su funcion los municipios de nuestra jurisdiccion	Fortalecimiento institucional de la entidad departamental	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 717.341.224										

								$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ 31.480.816	N/A	Agentes de transito	Vincular 6 agentes de transito para apoyar los operativos de control	$ 216.667.862	1- Autorizacion de la junta para la creacion de cargos temporales 2- Proceso de contratacion de los agentes	Se realizo la vinculacion de 6 agentes de transito que ejerceran su funcion los municipios de nuestra jurisdiccion	1. Acta de Posecion 21/07/2020 2. Acta de Posecion 18/09/2020 3. Acta de Posecion 21/07/2020 4. Acta de Posecion 21/07/2020 5. Acta de Posecion 21/07/2020 6. Acta de Posecion 21/07/2020	1. Resolucion 232 del 10/07/2020 2. Resolucion 267 del 6/08/2020 3. Resolucion 230 del 10/07/2020 4. Resolucion 231 del 10/07/2020 5. Resolucion 234 del 10/07/2020 6. Resolucion 233 del 10/07/2020	100%	20%	Los recursos del proyecto se manejan dentro del rubro de gastos de funcionamiento, teniendo en cuenta que la modalidad de contratacion es por Planta Temporal
								$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ 57.000.000	N/A	Control Operativo	Realizar 400 operativos en los 17 municipios de nuestra jurisdicción	$ 800.000.000	1- Diseño de la programación de los controles operativos 2- Adquisición de recursos para la ejecución de los controles operativos. 3- Ejecución de los controles operativos	Para la ejecucion de los operativos se cuenta el apoyo de los agentes de transito y el suministro de insumos. La programacion de los controles se realiza mensualemente. Durante la vigencia se han realizado 624 operativos distrubuidos de la siguiente forma: Baranoa 43, Campo de la Cruz 36, Candelaria 36, Juan de Acosta 38, Luruaco 32, Manati 36, Palmar de varela 38, Piojo 32, Polonuevo 39, Ponedera 36, Repelon 32, Sabanagrande 39, Santa lucia 36, Santo tomas 42, Suan 36, Tubara 32 y Usiacuri 37	2020.TRA.01.000101 28 de febrero del 2020	2020.TRA.01.000040 13 de marzo del 2020	40%	10%	Se realizo la contratacion para el suministro de gasolina a los vehiculos del instituto.
								$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ 628.860.408	N/A	Convenio interinstitucional	Realizar un convenio con la policía nacional para el control operativo	$ 628.860.408	1- Diseñar el Convenio 2- Ejecutar el Convenio	Se realizo el convenio con la policia Nacional	2020.TRA.01.000158 de 24 de Junio de 2020	N/A	25%	0%	Se ajusto el valor del proyecto porque la proyeccion se realizo por seis meses pero finalmente la contratacion fue por cuatro meses.
Mantener e implementar sistemas de apoyo tecnológico	MP1.7	Sistemas de apoyo tecnológico y costas operando	0	66%	66%	Existen 3 sistemas de apoyo, de los cuales dos sistemas se encuentran operando (Sistema de Foto detección y Sistema de apoyo tecnologico y costas) se encuentran operando y uno (Sistema de Información Geográfico) se encuentra en espera de su implementacion.	Fortalecimiento institucional de la entidad departamental	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ 4.618.329.576											
								$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ 289.981.540	N/A	Apoyo tecnologico y costas	Adelantar la gestion para mantener en vigencia en un 100% el sistema de apoyo tecnologico y costas	$ 1.400.000.000	1- Adelantar las gestiones necesarias con la concesión para garantizar la gestion sistema de apoyo tecnologico y costas	Se realiza el pago por los servicios de costas a la empresa que se encarga de realizar el cobro coactivo a los propietarios de los vehiculos matriculados en el instituto	2020.TRA.01.000102 2020.TRA.01.000102 2020.TRA.01.000058 2020.TRA.01.000058 2020.TRA.01.000186 2020.TRA.01.000211	2020.TRA.01.000207 2020.TRA.01.000208 2020.TRA.01.000049 2020.TRA.02.000050 2020.TRA.01.000496 2020.TRA.01.000613	80%	20%	
								$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ 118.848.036	N/A	Sistema de Información Geográfico	Adquirir un Sistema del Información geográfico y dar inicio al proceso de inventario de señalización y demarcación del Departamento del Atlántico	$ 400.000.000	1. Adquisición del Sistema de Información geográfico. 2. Planear los recorridos para el inventario de señalización y demarcación vial 3. Estimar y contratar los recursos necesarios para el desarrollo del inventario. 4. Ejecutar la planeación de los recorridos.	Se adquirio el software y hardware de ARCGIS con 5 licencias. Se realizo la planeacion de los recorridos.	2020.TRA.01.000208 del 31 de agosto del 2020	2020.TRA.01.000604 del 02 de septiembre del 2020	50%	0%	

								$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ 4.209.500.000	N/A	Sistema de Foto detección	Adelantar la gestión para mantener en funcionamiento en un 100% el sistema de foto detección	$ 4.249.425.216	1- Adelantar las gestiones necesarias con la concesión para garantizar la gestión del sistema de fotodetección	Se realiza el pago por el servicio prestado de las camaras de deteccion electronicas a la empresa construseñales. A la fecha se encuentran en funcionamiento en un 100%	2020.TRA.02.000001	2020.TRA.02.000001 del 02/01/2020	80%	40%	